Kế hoạch dự kiến:

STT	Nhiệm vụ	Người thực hiện	Thời gian làm việc
1	Phân tích các chức năng bổ sung cho module shop	Cå hai	Đã thực hiện
2	Tìm hiểu code của module shops	Cả hai	10/7 - 19/7
3	Xây dựng database	Cå hai	20/7 - 22/7
4	Thêm kho mới	Tuấn Anh	23/7 - 28/7
5	Quản lý nhập kho	Tuấn Anh	29/8 - 1/8
6	Quản lý xuất kho	Lê Quang	23/7 - 25/7
7	Quản lý chuyển kho	Lê Quang	26/7 - 28/7
8	Quản lý giao hàng	Lê Quang	29/7 - 2/8
9	Kiểm tra và sửa lỗi phát sinh	Cå hai	2/8 - 6/8